

Projets de construction sur le complexe scolaire de Riverdale – Automne 2019

Alors que des projets de construction sont en cours sur le complexe scolaire de Riverdale, notre priorité demeure la sécurité et le bien-être de tous les usagers : élèves, personnels enseignants, parents et visiteurs.

Travaux de construction à réaliser durant l'automne 2019

Voici un bref compte rendu de l'avancement des chantiers entrepris sur le complexe scolaire de Riverdale, qui se poursuivront au cours de l'année scolaire :

- **École secondaire francophone** : L'échéancier est respecté. Pour connaître les derniers détails des travaux en cours, visitez le : <https://yukon.ca/fr/projet-ecole-secondaire>.
- **Nouvel arrêt d'autobus du boulevard Lewes** : Les travaux sont terminés et le nouvel arrêt est utilisé par les autobus qui desservent l'École secondaire F.-H.-Collins.
- **Nouveau terrain de basketball** : Les travaux devraient commencer en septembre 2019 et se terminer au printemps 2020.
- **Nouvelle salle de classe extérieure** : Les travaux ont été lancés durant la première semaine d'août et devraient se terminer au cours de l'année scolaire.
- **Nouveau stationnement de l'aile de formation technique** : Les travaux ont été reportés en raison de conflits d'horaire avec les entrepreneurs. D'ici le début de ces travaux, aucun changement ne sera apporté à l'actuel stationnement de l'aile de formation, qui demeurera accessible aux usagers durant cette période.
- **Nouveau stationnement au nord de l'École secondaire F.-H.-Collins** : Pour l'heure, les travaux sont reportés. Tous les efforts sont actuellement déployés en vue d'établir une date de mise en chantier pour ce projet. Entre-temps, nous collaborons avec la direction de l'école afin d'informer les élèves et le personnel des espaces de stationnement qui sont à leur disposition.
- **Stationnement de l'École élémentaire Selkirk (accessible depuis le boul. Lewes)** : Ce stationnement, actuellement recouvert de gravier, pourra être utilisé pendant l'hiver. La réalisation des travaux d'asphaltage est prévue pour l'été 2020. Cet hiver, des prises de courant électriques seront mises à la disposition des usagers. Des barrières temporaires seront installées pour indiquer les aires de stationnement disponibles pendant l'année scolaire.
- **Stade d'athlétisme** : Les travaux d'installation du gazon synthétique et d'asphaltage de la piste sont terminés. La pose du revêtement en caoutchouc sur la piste a toutefois été reportée à l'an prochain en raison d'une conjoncture défavorable marquée par le refroidissement des conditions météorologiques. On prévoit de peindre des lignes temporaires sur la piste asphaltée afin de permettre la mise en service des installations d'ici la fin du mois de septembre. L'application du revêtement en caoutchouc aura lieu à l'été 2020.

Le gouvernement du Yukon, en collaboration avec l'École secondaire F.-H.-Collins, l'École élémentaire Selkirk et l'École secondaire francophone, poursuivra ses efforts pour répondre au mieux aux besoins de tous les usagers du complexe scolaire de Riverdale.